



Recuperiamo il passato,  
costruiamo il futuro.

FORMENTO FILIPPO CARLO SRL  
via per Calice, zona industriale  
17024 Finale Ligure (SV)  
T 019 69 24 26 / F 019 69 20 02  
info@formentorestauri.it  
www.formentorestauri.it

Spett.le

Direzione regionale Musei Liguria

c.a.

Geom. Gianluca Camperi  
[gianluca.camperi@cultura.gov.it](mailto:gianluca.camperi@cultura.gov.it)

Finale Ligure li, 06 Agosto 2024

**Oggetto: consuntivo relativo ai lavori di mitigazione delle infiltrazioni di acque meteoriche presso il Forte di Santa Tecla sito nel Comune di Sanremo (IM).**

I lavori sono stati eseguiti tra il mese di Maggio ed il mese di Luglio 2024.

In attesa di un Suo riscontro porgiamo distinti saluti.

L'Impresa  
Formento Filippo Carlo S.r.l.



**Descrizione lavori**

- Allestimento cantiere comprendente la delimitazione delle aree di lavoro, la predisposizione di protezioni adeguate sui pavimenti e la rimozione a lavori ultimati.
- Scrostamento di intonaco, prove di allagamento per ricerca perdita; ripresa dell'intonaco a fine lavori, eseguito in due tempi per permettere una perfetta asciugatura del fondo. Sola fornitura di tinta a calce eseguita a campione da nostra restauratrice.
- Demolizione cauta di pavimentazione in cotto; demolizione del sottofondo sino al raggiungimento della guaina impermeabile; recupero della pavimentazione in cotto; prove di allagamento per individuazione perdita.
- Applicazione sulle tubazioni rinvenute sotto alla pavimentazione di uno strato di malta osmotica e di uno successivo di guaina bituminosa liquida in grado di mitigare le infiltrazioni.
- Ripristino della pavimentazione rimossa, compresa la stuccatura finale.

**Importo a corpo consuntivo I.v.a. esclusa € 3.600,00**

Finale Ligure li, 06 Agosto 2024

L'Impresa

Formento Filippo Carlo S.r.l.

